

Tagesbericht MH-01

Arbeitstag: 14.09.2026 · 2. OG · Räume 2.14 und 2.15 · für die Projektleitung

Die Unterkonstruktion in Raum 2.14 ist laut Notiz fertiggestellt. Für den Anschluss in Raum 2.15 fehlt die Planfreigabe. Eine zusätzlich gewünschte Wand ist gesondert zu klären.

Zeit	Dokumentierte Tätigkeit	Personal
08:00 bis 10:00	Unterkonstruktion Raum 2.14	2 Personen
10:15	Fehlende Planfreigabe für den Anschluss in Raum 2.15 festgestellt	keine Dauer erfasst
10:30 bis 12:00	Unterkonstruktion Raum 2.14 fertiggestellt	dieselben 2 Personen

Dokumentierter Aufwand und Verbrauch

Die beiden Arbeitsblöcke ergeben 3,5 Stunden mit jeweils zwei Personen, insgesamt **7,0 Personenstunden**. Für 10:00 bis 10:30 ist keine Arbeitsdauer belegt. Ein ganzer Arbeitstag oder eine gesonderte Wartezeit wird nicht angesetzt.

Verbrauch laut Notiz: 16 Profile à 3 m = **48 laufende Meter** sowie **40 Winkel**. Die Notiz ordnet diese Mengen keinem einzelnen Arbeitsblock zu.

Offener Punkt und zusätzliche Anforderung

Raum 2.15: Planfreigabe für den Anschluss fehlt. Zusatzwand: 4 m Länge, 3 m Höhe angefragt; Aufbau noch nicht abgestimmt. Die rechnerischen 12 m² gelten für eine Wandseite und sind keine fertiggestellte Leistung.

Quelle: NOTIZ.txt vom 14.09.2026, Zeilen 4 bis 7 (Ablauf und Verbrauch), 8 bis 12 (Bildbezüge und Zusatzwand). Beauftragung und Abnahme sind nicht dokumentiert.

Bildbezüge und nächste Schritte

Prinzipskizzen zum Beispielfall

Zeit und Material stammen aus NOTIZ.txt. Die drei Skizzen ordnen die in der Notiz genannten Bereiche zu.

Referenz	Zuordnung	Datei
F01	Unterkonstruktion in Raum 2.14	F01-prinzipskizze.svg
F02	Anschluss in Raum 2.15; Freigabe offen	F02-prinzipskizze.svg
F03	Zusatzwand mit 4 m × 3 m; Aufbau offen	F03-prinzipskizze.svg

Verantwortung und Termin

Aufgabe	Zuständig	Fällig
Planfreigabe Anschluss Raum 2.15 einholen und dokumentieren	Projektleitung	15.09.2026
Wandaufbau für die Zusatzwand klären und Kalkulation vorbereiten	Kalkulation	15.09.2026

Bis zur Klärung bleibt die Zusatzwand eine Anforderung. Auftrag, Ausführung und Abnahme erhalten jeweils ihren eigenen Nachweis. Die Trennung verhindert, dass eine gewünschte Fläche bereits als abrechenbare Leistung erscheint.

Weitere Unterlagen: leistungspositionen.pdf führt Zeit und Material zusammen. zusatzarbeit-klarung.pdf hält offene Angaben und die nächsten Freigaben fest.