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Die Notiz liefert Mengen und dokumentierte Arbeitszeiten. Einheitspreise, Vergütungsgrundlage und
Abrechnungsfreigabe liegen im Beispielfall nicht vor; daraus wird noch keine Rechnung.

Position Rechenweg Erfasste Menge Status

Unterkonstruktion 2.14, 08:00 bis
10:00

2 h × 2 Personen 4,0 Pers.-h dokumentiert

Unterkonstruktion 2.14, 10:30 bis
12:00

1,5 h × 2 Personen 3,0 Pers.-h dokumentiert

Summe Arbeitszeit 4,0 + 3,0 7,0 Pers.-h dokumentiert

Profile 16 Stück × 3 m 48 lfm Verbrauch laut
Notiz

Winkel 40 Stück 40 Stück Verbrauch laut
Notiz

Getrennt von ausgeführten Positionen
Zusatzwand: 4 m × 3 m = 12 m² für eine Wandseite. Die Angabe beschreibt eine gewünschte
Geometrie. Wandaufbau, Materialbedarf, Arbeitszeit und Preis sind offen. Die Fläche gehört deshalb
nicht in die Summe ausgeführter Leistungen.

Vor der Abrechnung prüfen
Projektleitung bestätigt Leistungszuordnung und Freigabe. Die Kalkulation ergänzt vereinbarte
Einheitspreise oder die passende Vertragsposition. Material- und Zeitansätze werden nur übernommen,
wenn sie zur vereinbarten Abrechnungsart gehören; eine doppelte Vergütung wird daraus nicht
abgeleitet.
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